

Фактические результаты проекта:

На 15.12.2019 по проекту заключен контракт на поставку оборудования. Началась поставка оборудования (16.12.2010 должна быть доставлена последняя партия), с 18.12.2019 начинаются работы по сборке оборудования и его запуску. По поставке мебели – заключен договор на поставку мебели. Срок окончания договора – 27.12.2019. В помещении начаты ремонтные работы.

Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта						
№	Наименование КПЭ	ед. изм.	Целевое значение			
			III кв. 2019		IV кв. 2019	
			План	Факт	План	Факт
1	Акт ввода в эксплуатацию	шт.	1	0		
	Методические рекомендации по лабораторному практикуму по общей физике	шт.			10	0