

Фактические результаты проекта:

Заключен и исполнен договор №15-19/ЭА-223 от 30.09.2019 на поставку компьютерной техники, ПК получены и розданы подразделениям институтов;

– заключен договор №202-19/ЭЗК-223 от 27.12.2019 на поставку SIP-телефонов, поставка в апреле;

– заключен договор №99-19/ЕП-223 от 28.11.2019 на оказание услуг по модификации ПО КСУУ (кампусная карта);

– заключен договор №101-19/ЕП-223 от 04.12.2019 на оказание услуг по автоматизации новых и существующих направлений КСУУ (приобретение и техническое сопровождение ПО 1С: Предприятие 8. Фитнес клуб и БИТ. Общежитие.8).

Проведение закупочной процедуры на поставку системы интеллектуального управления данными динамичного распределения в мультискоростной среде – 26.12.2019 размещено извещение о проведении электронного аукциона.

Проведение закупочной процедуры на поставку компьютерной техники – 27.12.2019 размещено извещение о проведении электронного аукциона.

Проведение закупочной процедуры на поставку оборудования для защищенной сети – 24.12.2019 размещено извещение о проведении запроса котировок.

Проведение закупочной процедуры на Выполнение комплекса работ по проектированию и прокладке волоконно-оптических линий связи – 30.12.2019 размещено извещение о проведении запроса котировок.

Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта				
№	Наименование КПЭ Проекта	ед. изм.	Целевое значение	
			2019	2020
1	Протокол определения победителей закупочных процедур	Ед.	4	0
2	Акт приема-передачи ПО на ЭВМ	Ед.	1	0