

Фактические результаты проекта:

Целевые показатели (таблица) на данный момент не подлежат оценке, т.к. зависят от движения контингента студентов/абитуриентов, которое происходит в летне-осенний период. Оценка возможна будет не ранее сентября 2019. Корректная оценка КПЭ будет возможна с 2020 г., т.к. установка класса ТСС будет происходить летом 2019 и уже не сможет существенно повлиять на приемную кампанию 2019 г.

Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта						
№	Наименование КПЭ Проекта	ед. изм.	Целевое значение			
			I кв. 2019		II кв. 2019	
			План	Факт	План	Факт
1	Средний балл ЕГЭ (среди поступающих в Морской институт)		—	—	65	—
2	Удельный вес численности иностранных студентов в Морском институте	%	—	—	3	—
3	Количество студентов, обучающихся в по специальностям 26.05.05 «Судовождение» и 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»	чел.	—	—	350	—

Состояние выполнения паспорта проекта.

Проект на отчетную дату реализуется без задержек. Выполнены 1 и 2 этапы, проведены конкурсные процедуры по покупке ТСС, выбран поставщик, заключен договор на поставку. Ожидаемый срок поставки – первая половина июля.

Закупка мебели на сумму до 100 тыс. руб. согласована проректором по экономическим вопросам и управлению кампусом и будет выполняться в рамках общей заявки на закупку учебной мебели от Университета. Описание требуемой мебели передано в отдел снабжения.

Закупка компьютерной техники согласована с управлением информатизации и управлением бюджетного планирования и будет выполняться в рамках общей закупки от Университета. Заявка, включая спецификацию необходимого оборудования, на закупку согласована руководителем проекта.

Отставаний и срывов мероприятий по проекту на данном этапе не ожидается.







