

Фактические результаты проекта:

Осуществлены все запланированные этапы реализации проекта по подготовке документов, закупке и заключению договоров с Поставщиками по предоставлению услуг по доступу к электронным библиотечным системам и научным БД. Проведена проверка подключения, обеспечивается доступ к ресурсам ЭБС, электронным изданиям компании EBSCO и электронным версиям научных периодических изданий БД «Научная электронная библиотека eLIBRARY» на всех площадках университета. Информация о доступах с гиперссылками на ресурсы размещена на сайте Университета и сайте библиотеки

(<http://lib.sevsu.ru/news.html>).

В рамках реализации проекта состоялись Дни информации для групп первых курсов – всего 114 групп/2021 чел. (регистрация в ЭБС, принципы работы, создание личного кабинета, формирование конспекта, закладки и пр.), проводятся систематические практические занятия в течение учебных семестров, осуществляется информирование преподавателей, консультирование по работе в ЭБС и БД, ведется регистрация, учет пользователей и книговыдачи.

Библиографические записи на учебные и научные издания, к которым осуществляется доступ в рамках договоров, экспортированы в Электронный каталог библиотеки и доступны для библиографического поиска.

Закупка и заключение договоров по предоставлению услуг по подключению и доступу к электронным отечественным и зарубежным научным БД не осуществлена в срок в связи с подготовкой и проведением закупки учебной литературы для СПО, распоряжениями по университету № 28-р от 24.04.2019 и № 37-рот 23.05.2019 об организации работ по перемещению библиотеки на период реконструкции здания и проводимыми мероприятиями по подготовке фонда.