

Фактические результаты проекта:

Получены неисключительные пользовательские права на программное обеспечение для организации учебного процесса, неисключительные (пользовательские) права (лицензии) на использование программного обеспечения для проектирования. В настоящий момент обязательства по проекту не исполнены. Планируемый срок исполнения обязательств 31.03.2019 (предельный срок исполнения договора № 19-18 от 15.01.2019:23.05.2019). Остальные части проекта не выполнены в виду отсутствия финансирования.