
Фактические сроки реализации: 

 

1. Закупка выполнения работ по монтажу системы автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 

объекте «Учебное здание последипломного образования с гаражом и мастерскими» по 

адресу: г. Севастополь, наб. Корнилова, 1.  

2. Закупка выполнения работ по монтажу системы автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 

объекте «Учебный корпус физвоспитания» по адресу: г. Севастополь, 

ул. Университетская, 28.  

3. Закупка выполнения работ по монтажу системы автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 

объекте «Учебный корпус Морского института» по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, 23.  

4. Закупка выполнения работ по монтажу системы автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 

объекте «Учебное здание гуманитарно-педагогического» по адресу: г. Севастополь, 

ул. Гагарина, 13.  

Все системы противопожарной защиты приняты в эксплуатацию 16.04.2019. 

5. Закупка на поставку пожарных шкафов. Заключен договор от 14.12.2019 № 76-

18/ЭЗК. Срок исполнения 06-07.2019. 

6. Закупка по установке стационарных арочных металлодетекторов на объектах по 

адресам: ул. Университетская, 28, 31, 33, ул. Репина, 3, пр. Гагарина, 13, ул. Н.Музыки, 84, 

88, ул Гоголя 14, 23, наб. Корнилова, 1, ул. Курчатова, 7, ул. Челюскинцев, 119 состоялась. 

Работы выполнены в полном объёме. 

7. Закупка по монтажу системы охранного телевидения на объектах по адресу: ул 

Гоголя, 23 состоялась.  

8. Закупка по монтажу системы охранного телевидения на объектах по адресу: пр. 

Гагарина, 13 состоялась.  

9. Закупка по монтажу системы контроля и управления доступом на объекте по 

адресу пр. Гагарина, 13 состоялась.  

10. Закупка по монтажу системы контроля и управления доступом на объекте по 

адресу ул. Гоголя, 23 состоялась.  

Все договора по монтажу СОТ и СКУД расторгнуты в связи с неисполнением 

обязательств Подрядчика перед Заказчиком. 

 


