

Фактические результаты проекта:

В результате реализации проекта осуществлена закупка мебели, оборудования и инвентаря для медицинского кабинета в здании МСЧ по адресу ул. Курчатова, 7. Фактическая поставка и взаиморасчеты по заключенным договорам после завершения ремонтных работ в помещениях — ноябрь 2019 года. В связи с ограничением на проведения ремонтных работ в здании по ул. Гоголя, 14 (объект культурного наследия) вопрос с обустройством медицинского кабинета отложен до момента создания научно-технического проекта на реставрацию здания с приспособлением для современного использования.

Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта						
№		ед. изм.	Целевое значение			
			III кв. 2019		IV кв. 2019	
			План	Факт	План	Факт
1	Акт приема-передачи оборудования	акт			1	
2	Лицензия на медицинскую деятельность	документ			1	