

Фактические результаты проекта:

Паспорт проекта «Техническое оснащение и методическое обеспечение образовательного процесса, обеспечение комфортных и безопасных условий обучения и работы на базе Учебного зала судебных заседаний» (шифр проекта ПР/!114-5/2017) утвержден решением ученого совета СевГУ 27 сентября 2017 года с плановым объемом финансового обеспечения 1 300 000 руб. на следующий, 2018 год.

Паспорт проекта не реализовывался в 2018 году в связи с тем, что заявка на реализацию проекта из средств Программы развития не была поддержана Комитетом по стратегическому развитию к финансовой реализации.