

Фактические результаты проекта:

- получены коммерческие предложения и составлено техническое задание на реализацию беспроводной бесшовной WiFi сети в зданиях университета. Ожидается получение сметы;
- составлено техническое задание, получены коммерческие предложение, проведены закупочные процедуры и определен победитель на поставку компьютерной техники. Подписан договор, ожидается поставка;
- составлено техническое задание, получены коммерческие предложение, проведены закупочные процедуры и определен победитель на поставку оборудования для резервного копирования. Оборудование поставлено;
- сбор коммерческих предложений, составление технического задания на поставку неисключительных пользовательских прав на программное обеспечение;
- получен проект сети;
- ожидается получение сметы для проведения закупочных процедур. Производится утверждение сметы Дирекцией по строительству;
- закупочные процедуры проведены, подписан договор поставки, ожидается получение компьютерной техники;
- оборудование получено.