

Фактические результаты:

В ходе проекта реализовано повышение квалификации педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу как сторонними организациями, предоставляющими услуги по реализации программ повышения квалификации и развития компетенций, так и на базе СевГУ с приглашением ведущих специалистов. Результатом повышения квалификации стало:

- развитие профессиональных компетенций работников СевГУ обобщение внешнего опыта и его интеграция в образовательную деятельность СевГУ разработка методики сбора цифрового следа в образовательном процессе.

За пределами Университета повысили квалификацию 24 преподавателя (МГТУ им. Н.Э. Баумана, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ЧГУ и др.) в 2019 году, в 2020 году планируется направить еще 10 преподавателей (ИТМО).

Представителей Института радиоэлектроники и информационной безопасности в составе 8 человек прошли онлайн обучение в ТУСУР.

На базе СевГУ с приглашением ведущих специалистов повысили квалификацию: - МГУ им. МВ. Ломоносова - 26 человек, - в 2020 году ЧГУ - 50 человек.

В рамках повышения квалификации в сфере языкового образования, с целью выхода СевГУ в мировое образовательное пространство через создание в университете англоязычной образовательной и социокультурной среды в 2020 году 26 преподавателей прошли тренинг по подготовке к сдаче международного экзамена ТКТ с последующей сдачей экзамена и получением международного сертификата ТКТ преподавателями английского языка, 15 слушателей прошли языковой онлайн курс с получением международного сертификата TESOL.

В связи с ограниченностью срока реализации проекта обучение преподавателей по программам повышения квалификации будет реализовано окончательно в мае, июне 2020 года.

Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта						
	Наименование КПЭ Проекта	ед. изм.	Целевое значение			
			кв. 2019		п кв. 2019	
			План	Факт	План	Факт
1	Доля НПР, направляемых на повышение квалификации в 2019 году (зачисленных в качестве слушателей на программу				80	159